

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd



স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪৩.২২.২৭৮/২

তারিখঃ ৩০/১১/২০২২ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নেত্রকোণা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং-৩৭.০৩.৭২৭৪.০০০.০৩.০০০.২২/০২৫২ তারিখঃ ১৩/১০/২০২২ খ্রিঃ।


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরে তীর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো;

- ১। বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় করতে হবে;
- ২। প্রশাসনিক ব্যয় (কোড ৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে;
- ৩। পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (কোড ৩২৪৩) এ বর্ণিত উপখাতের আওতায় টিওএন্ডইডুজ্জ যানবাহন এবং ব্যয়ের সিলিং বিবেচনায় রেখে ব্যয় করতে হবে;
- ৪। মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কীচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে;
- ৫। প্রয়োজনীয়তার নিরিখে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ মালামাল/যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন করে ক্রয় করতে হবে; এবং
- ৬। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, Advertisement এর তারিখ কোন কারণে পরিবর্তন হলে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'র তারিখ পরিবর্তন হবে। তবে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তিত থাকবে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।



(মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ)

যুগ্মসচিব

ও

পরিচালক (ভোকেশনাল)

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-২২২২৪৬৮১



✓ প্রাপক

অধ্যক্ষ

নেত্রকোণা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ

নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.০৪৩.২২

তারিখঃ ১১/২০২২ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

- ০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
- ০৩। অফিস কপি।

(মোঃ জাহিদুল হক)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮

ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 অধ্যক্ষের কার্যালয়
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নেত্রকোণা
 Web : www.netrokonatsc.gov.bd
 Email: tscnetrakona@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2022-2023

Ministry/Division/Agency
 Procuring Entity Name & Code
 Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	
Directorate of Technical Education	
Principal, Netrakona TSC	1600207132627

Budget Revenue

Pack age No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	InVite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01	কোড নং-৩২১১২৭ বইপত্র ও সামগ্রিকী			DPM	PE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days		27/10/22 0	03/11/22 7	05/11/22 2	05/11/22 0	05/11/22 0	06/11/22 1	10		17
02	প্যাকেজ-৪, কোড নং-৩২৫৬১০৫ কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ			OTM	HOPE	GOB	499930	Planned Dates Planned Days		27/10/22 16	12/11/22 16	26/11/22 16	03/12/22 16	11/12/22 16	08/01/22 16	73		90
03	প্যাকেজ-১, কোড নং-৩২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী			OTM	HOPE	GOB	100000	Planned Dates Planned Days		27/10/22 16	12/11/22 16	26/11/22 16	03/12/22 16	11/12/22 16	08/01/22 16	73		90
04	প্যাকেজ-৭, কোড নং-৩২৫৫১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী			RFQ	PE	GOB	199500	Planned Dates Planned Days		30/11/22 0	07/12/22 7	08/12/22 1	08/12/22 0	08/12/22 0	10/12/22 2	10		17
05	প্যাকেজ-৫, কোড নং-৩২৫১০৫ অন্যান্য মনিয়ারি			DPM	PE	GOB	74975	Planned Dates Planned Days		27/10/22 0	03/11/22 7	05/11/22 2	05/11/22 0	05/11/22 0	06/11/22 1	10		17
06	প্যাকেজ-৫, কোড নং-৩২৫৬১০২ রাসায়নিক			DPM	PE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days		30/11/22 0	07/12/22 7	08/12/22 1	08/12/22 0	08/12/22 0	10/12/22 2	10		17
07	প্যাকেজ-৭, কোড নং-৩২৫৬১০৭ ক্রীড়া সামগ্রী			DPM	PE	GOB	50000	Planned Dates Planned Days		30/11/22 0	07/12/22 -7	08/12/22 1	08/12/22 0	08/12/22 0	10/12/22 2	10		17
08	প্যাকেজ-৫, কোড নং-৪১১২৩০৪ প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদী			OTM	HOPE	GOB	1200000	Planned Dates Planned Days		27/10/22 16	12/11/22 16	26/11/22 16	03/12/22 16	11/12/22 16	08/01/22 16	73		90
09	প্যাকেজ-৬, কোড নং-৪১১২৩১০ অফিস সরঞ্জাম ত্রয়			OTM	HOPE	GOB	450000	Planned Dates Planned Days		27/10/22 16	12/11/22 16	26/11/22 16	03/12/22 16	11/12/22 16	08/01/22 16	73		90
10	প্যাকেজ-২, কোড নং-৪১১২৩১২ শিক্ষা উপকরণ ত্রয়			OTM	HOPE	GOB	350000	Planned Dates Planned Days		27/10/22 16	12/11/22 16	26/11/22 16	03/12/22 16	11/12/22 16	08/01/22 16	73		90
11	প্যাকেজ-৩, কোড নং-৪১১২৩১৪ আসবাব পত্র ত্রয়			OTM	HOPE	GOB	404750	Planned Dates Planned Days		27/10/22 16	12/11/22 16	26/11/22 16	03/12/22 16	11/12/22 16	08/01/22 16	73		90

Checked
 মোঃ জাহিদুল হক
 সরকারী পরিচালক (জ্যেষ্ঠ শাখা)
 কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

F:\TSC_Nik\Accounts\Budget 2022-2023\APP 2022-2023
 আশরাফুল আলম
 মনিঃ ইন্সঃ (হিসেবঃ)
 নেত্রকোণা

 মোহাম্মদ জুলফিকার আলী
 ইন্সপেক্টর (সেবাসেবিক)
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নেত্রকোণা।

 13/10/22
 মোহাম্মদ শরিফউজ্জামান খান
 ইন্সপেক্টর (পরিচালনা)
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নেত্রকোণা।

 13/10/22
 মোহাম্মদ আহাম্মদ
 ইন্সপেক্টর (সেবাসেবিক)
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নেত্রকোণা।

 মোঃ জাহিদুল হক
 সরকারী পরিচালক (জ্যেষ্ঠ শাখা)
 কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 অধ্যক্ষের কার্যালয়
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নেত্রকোণা
 Web : www.netrokonatc.gov.bd
 Email: tscnetrakona@gmail.com

Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	InVite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Days	Completion of Contract	Total days (in Days)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
কোড নং-৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র মেসারামত			DPM	PE	GOB	18000	Planned Dates		27/10/22	03/11/22	05/11/22	05/11/22	05/11/22	06/11/22			
	Planned Days						0	7	2	0	0	1	10				
	Actual Dates						27/10/22	03/11/22	05/11/22	05/11/22	05/11/22	06/11/22		13/11/22			
13 কোড নং-৩২৫৮১০৩ কম্পিউটার মেসারামত			DPM	PE	GOB	49800	Planned Dates		13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22			
	Planned Days						0	7	1	0	0	1	9				
	Actual Dates						13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22		29/11/22			
14 কোড নং-৩২৫৮১০৪ অফিস সরঞ্জামাদি মেসারামত			DPM	PE	GOB	24900	Planned Dates		13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22			
	Planned Days						0	7	1	0	0	1	9				
	Actual Dates						13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22		29/11/22			
15 কোড নং-৩২৫৮১০৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি			DPM	PE	GOB	25000	Planned Dates		13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22			
	Planned Days						0	7	1	0	0	1	9				
	Actual Dates						13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22		29/11/22			
16 কোড নং-৩২৫৮১০৭ অন্যবাসিক ভবন			DPM	PE	GOB	34920	Planned Dates		13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22			
	Planned Days						0	7	1	0	0	1	9				
	Actual Dates						13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22		29/11/22			
17 কোড নং-৩২৫৮১০৫ শাস্ত্র বিধান ও পানি সরবরাহ			DPM	PE	GOB	30000	Planned Dates		13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22			
	Planned Days						0	7	1	0	0	1	9				
	Actual Dates						13/11/22	20/11/22	21/11/22	21/11/22	21/11/22	22/11/22		29/11/22			
18 কোড নং-৩২৫৮১১৯ বৈদ্যুতিক স্থাপনা			DPM	PE	GOB	75000	Planned Dates		30/11/22	07/12/22	08/12/22	08/12/22	08/12/22	10/12/22			
	Planned Days						0	7	1	0	0	2	10				
	Actual Dates						30/11/22	07/12/22	08/12/22	08/12/22	08/12/22	10/12/22					
19 কোড নং-৩২৫৮১২৭ ফিটিং ও ফিসার			DPM	PE	GOB	40000	Planned Dates		30/11/22	07/12/22	08/12/22	08/12/22	08/12/22	10/12/22			
	Planned Days						0	7	1	0	0	2	10				
	Actual Dates						30/11/22	07/12/22	08/12/22	08/12/22	08/12/22	10/12/22					

এ.এস.এম. নাসিম
 চীফ ইন্সপেক্টর (ক্রয়মেকিং)
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নেত্রকোণা।

মোহাম্মদ জুলাফিকার আলী
 ইন্সপেক্টর (গণিত)
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নেত্রকোণা।

শরিফউজ্জামান খান
 ইন্সপেক্টর (গণিত) এড কেব্রিকেন্দা
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নেত্রকোণা।

মুহাম্মদ আব্বাস
 ইন্সপেক্টর (কার্ভোপালসারী)
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
 নেত্রকোণা।

Checked & Verified

মোঃ জাহিদুল হক
 30/11/22 (মুঃ মতিউর রহমান সরকার)

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, নেত্রকোণা।
 ফোনঃ ১১ +৮৮০২-৯৯৬৬৫১৫৯৫

আলম
 নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ